
DSP_Rekonštrukcia Domu smútku v Zohore 
F_Plán organizácie výstavby 

 

OBSAH 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 2 

2. ODBORNÁ SPOLUPRÁCA 3 

3. ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 4 

4. PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE A CHARAKTERISTIKA OKOLIA STAVBY 4 

5. OZNAČENIE STAVENISKA 5 

6. VSTUPY NA STAVENISKO 5 

7. VYBAVENOSŤ STAVENISKA 6 

8. SKLADOVACIE PRIESTORY 6 

9. ŠATŇOVÉ PRIESTORY 6 

10. ODBER ELEKTRICKEJ ENERGIE 6 

11. ODBER VODY 6 

12. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 7 

13. VPLYV REALIZÁCIE STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 7 

14. ODPADY A ICH LIKVIDÁCIA 8 

15. POŽIARNE PREDPISY 9 

16. PREDPOKLADANÁ DOBA VÝSTAVBY 9 

17. PODMIENKY ODOVZDANIA STAVBY DO UŽÍVANIA 10 

18. VZÁJOMNÁ SPOLUPRÁCA ÚČASTNÍKOV VÝSTAVBY 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DSP_Rekonštrukcia Domu smútku v Zohore 
F_Plán organizácie výstavby 

 
 

2 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 
Názov stavby: Rekonštrukcia Domu smútku v Zohore 

 
Miesto stavby: Cintorínska ulica č. 42/2, 900 51 Zohor 
 
Okres:      Malacky 

 
Obec:      Zohor 
  
Kraj:      Bratislavský 
  
Katastrálne územie:    Zohor 
  
Č. súpisné: 42 
  
Č. listu vlastníctva:   1390 
 
Výmera v m2                           239 m2  
 
Druh stavby: nebytová budova 
 
Číslo parcely:     register „C“ 2697/4 

 
Kolaudácia rok:    r. 1973 
      
 
NAVRHOVATEĽ 
  
Investor: Obec Zohor, Námestie 1. mája č. 1, 900 51 Zohor 

 
 
SPRACOVATEĽ 
 
 
Spracovateľ:    miestor s.r.o. 

 
Sídlo:     Račianska č. 78, 831 02 Bratislava 

 
E-mail:     atelier@miestor.sk 

 
Mobil:     0908 092 924 – Ing. Tomáš Frantz 

 
Hlavný inžinier projektu:   Ing. Peter Šoltés 

 
Projektant:    Ing. arch. Juraj Stieranka, Ing. Tomáš Frantz 
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2. ODBORNÁ SPOLUPRÁCA  
 
STATIKA:      Ing. Miroslav Mach 

       Potok 41 

       034 83 Potok 

       Tel.: 0918 775 079 

 
 

PROTIPOŽIARNA OCHRANA:    DSTeam s.r.o. 

       Štúrová 4654/15 

       955 01 Topoľčany 

       Ing. Matúš Sakáč 

       Tel.: 0949 330 679 
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3. ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU  
 
Projektová dokumentácia rieši obnovu Domu smútku, ktorý je situovaný vo východnej časti 
obce Zohor, na Cintorínskej ulici č. 42/2. Objekt je osadený na rovinatom pozemku. Pozemok 
s parcelným číslom 2697/4 je charakterizovaný podľa druhu a spôsobu využitia pozemku ako 
zastavaná plocha a nádvorie, spôsob využitia pozemku - pozemok, na ktorom je postavená 
nebytová budova označená súpisným číslom. Pozemok je umiestnený v zastavanom území 
obce. 

Dom smútku je samostatne stojaci, jednopodlažný, murovaný, nepodpivničený objekt 
obdĺžnikového pôdorysného tvaru, ktorého pozdĺžna os je orientovaná v smere východ - 
západ. Základné rozmery objektu sú 29,45x10,60m, konštrukčne ide o pozdĺžny dvojtrakt.  

Zo západnej strany objektu je cez prestrešené závetrie prístupná obradná sieň. Na obradnú 
sieň dispozične nadväzujú - kancelária, sklad, prípravňa, chladiaca miestnosť, ktoré sú 
orientované severne od obradnej siene. Kancelária je prístupná aj z exteriéru zo severnej 
strany  objektu, rovnako ako sklad a priestory WC. Z východnej strany objektu sú z exteriéru 
prístupné sklady.  

Nosný systém je riešený ako dvojtrakt s nosnými obvodovými murovanými stenami 
a vnútornými nosnými stenami z dierovaných tehál hr. 400mm. Vnútorné nosné steny 
chladiacej miestnosti majú hr. 350mm, vnútorné steny majú hr. 250mm, 200mm a 150mm.  

Konštrukčná výška podlažia objektu  v časti zázemia je 2,8m, v časti obradnej siene 4,0m.  

Strecha objektu je šikmá sedlová, asymetrická. Konštrukcia krovu je riešená ako hambálková. 
Výška objektu je +6,765 m.  

Poruchy objektu boli spôsobené použitím nevhodných materiálov, negatívnym ľudským 
faktorom pri výstavbe, ale hlavne nepriaznivými vplyvmi exteriérového počasia v kombinácií s 
nevhodnými a zastaranými materiálmi či stavebnej činnosti v blízkom okolí. Okenné a dverné 
výplne nielen z technického hľadiska, ale hlavne z tepelnotechnického hľadiska nevyhovujú 
súčasným prísnym normám na takto posudzované konštrukcie. 

Vzhľadom k technickému stavu bolo investorom rozhodnuté, že objekt bude obnovený 
v nasledujúcom rozsahu: 
 

- obnova fasády objektu; 
- výmena okenných a dverných konštrukcií; 
- vyspravenie vnútorných priestorov; 
- osadenie nových zariaďovacích predmetov vo WC. 

 
Predmetný stavebný objekt je využívaný ako dom smútku. Funkcia objektu zostáva 
zachovaná. Kolaudácia objektu je datovaná na rok 1978. 

 
4. PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE A CHARAKTERISTIKA OKOLIA STAVBY 
 

Objekt je prístupný zo západnej strany, kde je situovaná aj príjazdová cesta. Prístupová 
komunikácia k objektu – Cintorínska ulica je asfaltová, je prejazdná a pre účely dovozu 
materiálu na stavbu vhodná. V okolí objektu sú parkovacie miesta na zaparkovanie 
osobných áut zhotoviteľa stavebných prác a na dočasné zastavenie nákladných áut pre 
účely vykladania stavebného materiálu a pristavenie kontajnerov stavebného odpadu.  
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Počas stavebných prác nesmie dodávateľ stavby ohroziť a ani obmedziť účastníkov 
cestnej premávky a je povinný dodržať stanovené podmienky podľa zákona NR SR č. 8/2009 
Z. z. a 144/2010 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V čase 
užívania je povinný zabezpečiť zjazdnosť každej komunikácie. Pokiaľ dôjde pri využívaní 
verejných komunikácií k ich znečisteniu, je dodávateľ povinný tieto nečistoty ihneď odstrániť. 

Okolitý terén je rovinatý. Miesto stavby bude vymedzené parc.č. 2697/4, ktorá tvorí 
zastavanú plochu Domu smútku. Hranice staveniska budú vyznačené výstražnou páskou 
a zákazom vstupu. Na realizáciu obnovy je potrebné lešenie. Stavenisko nie je nutné 
vytyčovať. 
 
5. OZNAČENIE STAVENISKA 
 

Stavenisko a jeho priestory musia byť zreteľne označené a ohraničené, aby sa 
vymedzilo pôsobenie značiek obmedzujúcich pohyb cudzích osôb po stavenisku. Ďalej pred 
staveniskom musí byť informačná tabuľa s uvedením základných potrebných údajov 
o stavbe a jej účastníkoch, a to konkrétne: 

 
 názov stavby, 

 číslo stavebného povolenia, kto ho vydal a kedy, 

 autor projektu pre SP, 

 objednávateľ, 

 autor architektúry, 

 generálny dodávateľ, 

 stavby vedúci, 

 technický dozor, 

 termín zahájenia, 

 termín ukončenia. 

Takáto tabuľa bude umiestnená na lešení. 
 
6. VSTUPY NA STAVENISKO 
 

Chránený priestor pre realizáciu  a manipuláciu s materiálom navrhujeme v šírke 3,0 m 
od fasády objektu. Vstupy na stavenisko budú povolené len osobám pracujúcim na stavbe. 
Takéto obmedzenie bude zreteľne vyznačené tabuľkou P006 - „Cudzím vstup zakázaný!“. 
Ďalšie tabuľky povinne umiestnené na vstupnej bráne a pri hlavnom vstupe na stavbu: 

 
 P002 –  „Zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa“ 

 M002 – „Príkaz na ochranu hlavy“ 

 M005 – „Príkaz na ochranu nôh“ 

 M006 – „Príkaz na ochranu rúk“ 

 W006 – „Nebezpečenstvo pádu alebo pohybu zaveseného bremena“ 

 W014 – „Nebezpečenstvo zakopnutia“ 

 W015 – „Nebezpečenstvo pádu“ 
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7. VYBAVENOSŤ STAVENISKA 
 

Stavenisko musí byť vybavené okrem vyššie spomínaných záležitostí aj vybavením na 
vykonávanie stavebných prác (predovšetkým základným náradím – lopaty, metly, kladivá, 
metre, vodováhy, libely; základnými pracovnými pomôckami pre pracovníkov – rukavice, 
helmy, špeciálny pracovný odev, ceruzky, ochranné okuliare a pod.; základným stavebným 
materiálom – dosky, fošne a hranoly, drôt, klince a pod.). 

Stavenisko musí byť vybavené aj na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce 
(hlavne miestnosťami slúžiacimi ako prezliekarne (šatne), kancelárie, sklady a sociálne 
zázemie pracovníkov). 

Stavenisko musí byť ,,zriadené,, a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana 
zdravia na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných 
predpisov. 

 
 
8. SKLADOVACIE PRIESTORY 
 

Skladovacie priestory určí zástupca vlastníka objektu zhotoviteľovi na skladovanie 
nevyhnutného množstva stavebného materiálu v priestoroch objektu alebo prislúchajúceho 
pozemku. 

Tieto priestory sú uzamykateľné, takže si tu môže zhotoviteľ odložiť aj príslušenstvo. 
Balíky s materiálom budú dodávané v primeranom množstve podľa harmonogramu 

a potreby pre plynulú realizáciu. Preto nenavrhujeme žiadne zariadenie staveniska. 
Stavebný materiál bude uložený aj v objekte v takom rozsahu, aby nebránil postupu 

práce. Skladovanie stavebných materiálov musí prebiehať v súlade s predpismi a pokynmi 
výrobcu stavebného materiálu a zhotoviteľ stavby je povinný dbať na ich dodržiavanie. 
Skladovanie musí tiež rešpektovať všeobecne platné zásady (napríklad všetky skladované 
prvky a materiály nesmú byť položené priamo na teréne, vždy na podložkách z drevených 
hranolov atď...). 
 
 
9. ŠATŇOVÉ PRIESTORY 
 

Pre účely prezliekania a odloženia osobných vecí pracovníkov zhotoviteľa určí 
zástupca vlastníka objektu, miestnosť v priestoroch objektu, ako šatňu. Táto miestnosť bude 
uzamykateľná, zo stoličkami a stolíkom a bude slúžiť ako miestnosť na zápisy do stavebného 
denníka, pre potreby stavebného dozora objednávateľa a počas kontrolných dní. 

Pre pracovníkov zhotoviteľa je taktiež potrebné poskytnúť WC s umývadlom, 
v opačnom prípade si zhotoviteľ zabezpečí mobilné WC za úhradu. 
 
10. ODBER ELEKTRICKEJ ENERGIE 
 

Pre účely odberu elektrickej energie, potrebnej k stavebným prácam, určí zástupca 
vlastníka objektu odberné miesto el. energie zhotoviteľovi bezodplatne. Elektrická energia 
bude zabezpečená z verejnej rozvodnej siete ZSE, cez staveniskový rozvádzač s vlastným 
meraním. Pripájanie a odpájanie el. energie je možné na stavenisku uskutočňovať iba 
pracovníci k tomu oprávnený. (v zmysle vyhlášky č. 74/95 zb. ÚBR SR a 718/2002). 
 
11. ODBER VODY 
 

Odberné miesto vody, potrebnej k stavebným prácam, určí zástupca vlastníka objektu 
zhotoviteľovi bezodplatne. Podmienkou odberu je inštalácia staveniskového vodomeru na 
zabezpečenie merania pre odber stavby, z vodovodnej prípojky.  
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12. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
 

Stavenisko bude počas realizácie stavebných prác označené výstražnými tabuľami 
a výstražnou páskou podľa príslušných STN. Zhotoviteľ stavby je zodpovedný za dodržiavanie 
predpisov o ochrane zdravia pracovníkov pri práci, za dodržiavanie bezpečnostných 
predpisov a predpisov pri prácach na lešení. 

Pri realizácií prác vo výškach je zhotoviteľ povinný zabezpečiť ochranu proti padaniu 
predmetov počas doby výstavby. 

Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní 
rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa Vyhláškou č. 
374/90 Zb., SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a ostatnými súvisiacimi predpismi a 
podmienkami vyplývajúcimi z Nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z. z. O minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, z Nariadenia vlády SR č. 
201/2001 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, z 
Nariadenia vlády SR č. 444/2001 Z.z. O minimálnych požiadavkách na používanie označenia, 
symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v znení neskorších 
predpisov, v súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a z Nariadenia vlády SR č. 204/2001 Z.z. O 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami.  

Projektant návrhu organizácie výstavby konštatuje, že charakter stavebnej činnosti v 
území si vyžiada vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v zmysle 
Nariadenia vlády SR, zo dňa 21. novembra 2001, pod č. 510/2001 Z.z., v znení neskorších 
predpisov.  

 
Projektant zároveň potvrdzuje, že požiadavky vyplývajúce z Nariadenia vlády SR č. 

396/2006, vydaného dňa 24. mája 2006 predmetná organizácia výstavby v plnom rozsahu 
zohľadňuje.  

Stroje a navrhované mechanizmy použité pre výstavbu spresní dodávateľ stavby 
v rámci prípravy pre zahájenie výstavby, po spresnení technologických postupov. Použité 
budú napríklad: 

 
 - stroje na dopravu stavebnej sute a stavebného materálu 
 - stroje nevyhnutné na realizáciu prác PSV 
 
Bezpečnostné predpisy: 
Zhotoviteľ bude na stavenisku, resp. v objekte v plnom rozsahu rešpektovať:  
Zákon č.59/82 zb. O základných požiadavkách na BOZP a hygienu práce, všeobecne platné 
technické a technologické požiadavky, normy pre daný charakter prác a vyhlášku č. 484/90 
zb. zákonník práce. Vyhlášku č. 374/90zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce 
Zákon č. 174/68 o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce, v znení neskorších 
zmien, hlavne zák. 256/94 zb. a zák.č. 42/72 zb. 
Zákon č. 272/94 zb.o ochrane zdravia ľudí  
Zákon č. 256/94 zb. 
Bezpečnostné predpisy pre prácu na elektrických zariadeniach, vyhl.č.51/78zb. v znení 
neskorších zmien a doplnkov, bezpečnostné predpisy vyplývajúce z STN   
 
 
13. VPLYV REALIZÁCIE STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 

Všetky stavebné materiály použité pri výstavbe musia byť zdravotne nezávadné 
a nesmú mať negatívny vplyv na životné prostredie. 

Predmetná stavba nebude mať zásadné negatívny vplyv na životné prostredie lokality, 
resp. mesta. 

Podľa stavebného zákona nebude mať zásadné negatívne účinky a vplyvy, nebude 
produkovať škodlivé exhalácie, hluk , teplo, otrasy, vibrácie, prach, zápach, oslňovanie 
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a zatieňovanie, nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a jeho okolí nad prípustnú 
mieru alebo nad mieru stanovenú vydaným stavebným povolením. 

Počas výstavby i pri samotnej neskoršej prevádzke objektu nie je nutné stanovovať, ani 
dočasné ochranné hygienické pásma. Vypracovaná projektová dokumentácia rešpektuje 
zákon č. 127/94 zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/ 2000 
Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z. a zákona č. 587/2004 Z. z.   

Zhotoviteľ stavby bude na stavenisku svojou organizáciou práce v max. miere znižovať 
prípadný negatívny dopad zo stavebnej činnosti t.j. svoju stavebnú činnosť bude orientovať 
do pracovných dní od 7:00 - 17:00 hod., v sobotu od 8:00 – 16:00 hod. Investor zabezpečí 
plnenie vyhl. 396/2006 Z.z. 
 

 
Počas stavebnej činnosti bude zhotoviteľ stavby ďalej rešpektovať: 
- Zákon č. 79/2015 o odpadoch 
- Zákon č. 494/91 zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve 
- Vyhláška 371/2015 zb.. o nakladaní s odpadmi 
- Zákon č. 309/91 zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami, v znení 

neskorších zmien a doplnkov 
- Zákon č. 17/92 zb. o životnom prostredí 
- Zákon č. 278/94 zb. o ochrane prírody a krajiny 
- Zákon č. 96/92 zb. o starostlivosti o zdravie ľudu 
- Zákon č. 138/1973 zb. o vodách 

 
 
14. ODPADY A ICH LIKVIDÁCIA 
 
Počas realizácie obnovy stavby je predpoklad vzniku nasledovných odpadov: 
 
Číslo druhu odpadu   Názov druhu odpadu                Kategória odpadu       Predpokladané   
                                                                                                                                       množstvo (t) 
 
17 01 07                    Zmesi betónu, tehál, škridiel,             O   7,74 t 
           obkladového materiálu a keramiky 
                                  iné ako uvedené v 17 01 06 
 
17 02 02                    Sklo      O     0,87 t 
 
17 04 04                    Pozinkovaný plech   O     0,11 t 
 
17 04 05                    Železo a oceľ               O     9,12 t 
 
 
Odvozom na riadené skládky s nekontaminovaným odpadom. S odpadmi vzniknutými 
počas výstavby nakladať v súlade s § 18 ods. 1 a ods. 2, § ods. 1 a § 40c zákona 
o odpadoch. 
 
Odpad č. 17 01 07 – zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky vznikne 
pri búracích prácach, najväčšie množstvo vybúraného materiálu pochádza z odstránenia 
pôvodnej dlažby a odstránenia obkladov stien a stropu.  
Odpad č. 17 02 02 – sklo vznikne pri odstránení pôvodných okien.  
Odpad č. 17 04 04 – pozinkovaný plech vznikne pri demontáži pôvodných oplechovaní.  
Odpad č. 17 04 05 – železo pri demontáži pôvodných oceľových konštrukcií prestrešenia nad 
dverami, odstránenia pôvodných oceľových dverí a odstránenia pôvodných oceľových 
okenných mreží.  

Prípravné a stavebné práce musia rešpektovať všetky platné právne predpisy v danej 
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problematike a nakladanie so vzniknutými stavebnými suťami bude spĺňať podmienky 
obsiahnuté okrem iného aj : 

- v Zákone NR SR č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- vo Vyhláške MŽP SR č. 283/2001 Z.z.  
- vo Vyhláške MŽP SR č. 284/2001 Z.z.  
- v Zákone NR SR č. 393/2002, ktorým sa dopĺňa Zákon č. 223/2001 Z.z.  
- vo Vyhláške MŽP SR č. 409/2002, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 

Z.z. 
- vo Vyhláške MŽP SR č. 509/2002, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 

Z.z.   O vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch  
- vo Vyhláške MŽP SR č. 128/2004, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláške MŽP SR č.283/2001 

Z.z. O vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení Vyhlášky č. 
509/2002 Z.z.  

- vo Vyhláške č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o odpadoch 

- vo Vyhláške č. 365/2015 Z.z. 
 

15. POŽIARNE PREDPISY 
 

Zhotoviteľ bude na stavenisku, resp. v objekte v plnom rozsahu rešpektovať zákon 
o požiarnej ochrane č. 525/90 zb. V znení neskorších zmien a doplnkov, ako i vyhlášku a MV č. 
446/91 zák.č.314/2002 a STN v danej problematike hlavne STN 73 0818, a platné vyhlášky MV 
SR. Pracovníci na stavenisku budú oboznámený so zákonom o požiarnej ochrane č. 126/90, 
99/95 vyhl.č.446/91 zb. V znení neskorších zmien a doplnkov. Prístup vozidiel požiarnej ochrany 
zabezpečený z miestnej komunikácie. Zhotoviteľ z hľadiska požiarnej ochrany bude dôsledne 
plniť podmienky dozoru po ukončení zváracích prác tak, aby po odchode zo stavby 
nevznikol požiar.  
 

Priestor pre prípadné zásahové vozidlá požiarnej ochrany je v plnom rozsahu zabezpečený 
po jestvujúcich komunikáciách. Na stavenisku budú umiestnené pohotovostné hasiace 
prístroje a možnosť napojenia na hydrant. 

Dôležité telefónne čísla  
- Ohlasovňa požiarov:   150  
- Dopravná záchranná služba:  155 
- Polícia:     158 
- Integrovaný záchranný systém: 112 
- SPP – poruchy:    0850 111 727 
- ZSE:     0850 111 567 
- Vodárne:    02/62310252 
- Kanalizácie:    02/43414166 
- Linka záchrany:   0850 111 313 

 
16. PREDPOKLADANÁ DOBA VÝSTAVBY 
 

Lehota výstavby:    3 mesiacov 
Odovzdanie staveniska:  05/2020 
Začatie výstavby:   05/2020 
Ukončenie výstavby:               07/2020 
Likvidácia ZS                07/2020  
Odovzdanie do užívania:  07/2020  
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17. PODMIENKY ODOVZDANIA STAVBY DO UŽÍVANIA 
 
Stavba bude odovzdaná ako celok. Podmienkou prevzatia stavebno-montážnych prác do 
užívania bude kompletné odovzdanie všetkých stavebných a odborných prác celku, 
vrátane vykonaných komplexných skúšok, revíznych správ a certifikáty o zhode stavebných 
materiálov, strojov a zariadení v tolerancii príslušných noriem. 
 
18. VZÁJOMNÁ SPOLUPRÁCA ÚČASTNÍKOV VÝSTAVBY 
 
Vzájomná spolupráca účastníkov výstavby sa riadi dohodou: 

 organizácia, ktorá je účastníkom výstavby a má v mieste stavby vybudované 
sociálne zariadenia, poskytne ich ostatným účastníkom výstavby pre ich 
pracovníkov v rozsahu voľnej kapacity za úhradu, 

 organizácia, ktorá má na stavbe mechanizmy a lešenia a nebude ich 
potrebovať pre vlastné potreby, poskytne ich ostatným účastníkom výstavby 
za úhradu 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 08/2019       Vypracoval:  Ing. arch. Katarína Robeková 

                                                                                                      Ing. Tomáš Frantz 

 


